



# Project Status Report

โครงการ Renovation / Relocation


พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation

วันที่ 19 สิงหาคม 2565



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	




ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์




# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์




# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานติดตั้งคอมไฟ และ SD





# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานทดสอบ สายสัญญาณ



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานย้าย Server 42U



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานติดตั้ง FIBER RACK MOUNT



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	



งานติดตั้ง FIBER RACK MOUNT






# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานจัดเรียงสายของ Server



# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบเน็ตเวิร์ค / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

งานติด Tag ของสาย Lan



# งานสถาปัตยกรรม

โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
สถาปัตยกรรม / ห้องน้ำ ชั้น 1 , 4		Period	5 – 18 AUG 22	

ตรวจสอบน้ำที่ขังในห้องน้ำชั้น 4 (บนฟ้าชั้น 3 )



# งานสถาปัตยกรรม


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	

ดำเนินการทากันซึมในห้องน้ำ



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ	Period	5 – 18 AUG 22	


ดำเนินการขังน้ำ เพื่อทดสอบน้ำรั่วในห้องน้ำ



# งานสถาปัตยกรรม


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ห้องน้ำ ชั้น 1 , 4	Period	5 – 18 AUG 22	

## งานติดตั้งกระเบื้องในห้องน้ำ ชั้น 1



# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	ระบบไฟฟ้า / ห้องน้ำ ชั้น 1 , 4	Period	5 – 18 AUG 22	

## ทดสอบระบบไฟฟ้า ชั้น 1




# งานระบบไฟฟ้า



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ห้องน้ำ ชั้น 1 , 4	Period	5 – 18 AUG 22	


## ทดสอบระบบไฟฟ้า ชั้น 4







# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	เคลียร์ทำความสะอาด	Period	5 – 18 AUG 22	

ทำความสะอาด ในแต่ละวัน



# Issues/risks and concerns



กระเบื้องยางได้รับความเสียหาย ขูด-ขีดเป็นรอย  
จากการ ขนย้าย - ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

# Issues/risks and concerns



เฟรม อลูมิเนียมได้รับความเสียหาย  
จากการ ขนย้าย - ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์