

# Project Status Report


โครงการ Renovation / Relocation  
พื้นที่ทำงานในโครงการ Relocation  
วันที่ 16 กันยายน 2565



# งานสถาปัตยกรรม


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
สถาปัตยกรรม / ห้องน้ำ ชั้น 1		Period	2 - 15 SEP 22	


## ดำเนินการทาสีห้องน้ำ



# งานสถาปัตยกรรม



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
สถาปัตยกรรม / ฝายวิศวกรรม	Period	2 - 15 SEP 22	



## ทำความสะอาดพื้นทางเดินและในห้องประชุม ชั้น 3

# งานสถาปัตยกรรม


โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	สถาปัตยกรรม / ฝ่ายวิศวกรรม	Period	2 - 15 SEP 22	

**ดำเนินการเก็บงานสี  
ประตูห้องน้ำ ชั้น 1**



# งานระบบไฟฟ้า




โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution	Progress	100%	
ระบบไฟฟ้า / ฝ่ายวิศวกรรม ชั้น 1, 4	Period	2 - 15 SEP 22	

## ติดตั้งระบบ Access Control



# งานอื่นๆ



โครงการ Renovation / Relocation พื้นที่ทำงานในโครงการ One Solution		Progress	100%	
	เคลียร์ทำความสะอาด	Period	2 - 15 SEP 22	



## ทำความสะอาด ในแต่ละวัน

