Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ บริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ บริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ บริเวณห้องตัวอย่าง No.20	
Floor 8	
Date :	21 December 2563

Activity	
Date :	

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 21 December 2020



Activity	
เดินราง Cabel Tie จาก EMDB ไป GEN	
Floor P2-P6	
Date :	21 December 2563

Activity	
เดินราง Cabel Tie จาก EMDB ไป GEN	
Floor P2-P6	
Date :	21 December 2563



Activity	
ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
ติดตั้งรางสื่อสารเข้าห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งตู้โหลดบริเวณห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งตู้โหลดบริเวณห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งตู้โหลดบริเวณห้องไฟฟ้า	
Floor 6-16	
Date :	21 December 2563

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 21 December 2020

Activity		Activity	
ติดตั้งตู้โหลดบริเวณห้องไฟฟ้า			
Floor 6-16			
Date :	21 December 2563	**Date :**	

Activity		Activity	
Date :		**Date :**	

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563

Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563

Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563



Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563

Activity	
เก็บงานท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 10-14	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Northcroft

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 21 December 2020

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
ติดตั้งท่อลมดักส์ บริเวณ Corridor	
Floor 6	
Date :	21 December 2563

Activity	
Date :	