

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 08 January 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อเมน Alram Corridor	เดินท่อเมน Lighting Corridor
Floor 13	Floor 9-10
<b>Date :</b> 8 January 2563	<b>Date :</b> 8 January 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อเมน Lighting Corridor	เดินท่อเมน Lighting Corridor
Floor 9-10	Floor 9-10
<b>Date :</b> 8 January 2563	<b>Date :</b> 8 January 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 8 January 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 11,14	Floor 11,14
<b>Date :</b> 8 January 2563	<b>Date :</b> 8 January 2563

<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 8 January 2020



<b>Activity</b>	
เก็บงานท่อลม	
Floor 13	
<b>Date :</b>	8 January 2563

<b>Activity</b>	
เก็บงานท่อลม	
Floor 13	
<b>Date :</b>	8 January 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	7 January 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	