





### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 20 January 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm	เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm
Floor 8,9	Floor 8,9
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm	เดินท่อเมนจ่ายแอร์, Lighting ,Alarm
Floor 8,9	Floor 8,9
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 20 January 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อ CW,HWS,HWR	ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 7-14	Floor 7-14
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์	ทดสอบท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 7-14	Floor 7-14
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 20 January 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักน้ำ	ติดตั้งท่อดักน้ำ
Floor 9	Floor 9
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักน้ำ	ติดตั้งท่อดักน้ำ
Floor 9	Floor 9
<b>Date :</b> 20 January 2563	<b>Date :</b> 20 January 2563