

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 27 February 2563

			
Activity		Activity	
เดินท่อ Alram		เดินท่อ Alram	
Floor 9		Floor 9	
Date :	27 February 2563	Date :	27 February 2563

			
Activity		Activity	
เดินท่อ Alram		เดินท่อ Alram	
Floor 9		Floor 9	
Date :	27 February 2563	Date :	27 February 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 27 February 2563

			
Activity		Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)		เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14		Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563	Date :	27 February 2563

			
Activity		Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)		เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14		Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563	Date :	27 February 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.



ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 27 February 2563



Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563

Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563



Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563

Activity	
เก็บงานท่อดักส์ (Defact)	
Floor 11,13,14	
Date :	27 February 2563