

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 10 March 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว
Floor P3-6	Floor P3-6
<b>Date :</b> 10 March 2563	<b>Date :</b> 10 March 2563


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว	ย้ายเมนไฟฟ้าชั่วคราว
Floor P3-6	Floor P3-6
<b>Date :</b> 10 March 2563	<b>Date :</b> 10 March 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 10 March 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบแรงดันท่อ SPK	ทดสอบแรงดันท่อ SPK
Floor10	Floor10
<b>Date :</b> 10 March 2563	<b>Date :</b> 10 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบแรงดันท่อ SPK	
Floor10	
<b>Date :</b> 10 March 2563	<b>Date :</b>