

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 24 March 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 24 March 2563	<b>Date :</b> 24 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13	Floor 13
<b>Date :</b> 24 March 2563	<b>Date :</b> 24 March 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 24 March 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส์	ติดตั้งท่อดักส์
Floor 6	Floor 6
<b>Date :</b> 24 March 2563	<b>Date :</b> 24 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อดักส์	ติดตั้งท่อดักส์
Floor 6	Floor 6
<b>Date :</b> 24 March 2563	<b>Date :</b> 24 March 2563