

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 26 March 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13-17	Floor 13-17
<b>Date :</b> 26 March 2563	<b>Date :</b> 26 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13-17	Floor 13-17
<b>Date :</b> 26 March 2563	<b>Date :</b> 26 March 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 26 March 2020



<b>Activity</b>	
งานวาง หัว Roof drain. ระเบียบชั้น	
Floor 5	
<b>Date :</b>	26 March 2563

<b>Activity</b>	
งานวาง หัว Roof drain. ระเบียบชั้น	
Floor 5	
<b>Date :</b>	26 March 2563



<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	



<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 26 March 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13-17	Floor 13-17
<b>Date :</b> 26 March 2563	<b>Date :</b> 26 March 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 13-17	Floor 13-17
<b>Date :</b> 26 March 2563	<b>Date :</b> 26 March 2563