




Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 01 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งตู้ไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งตู้ไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 17	Floor 17
Date : 31 March 2563	Date : 31 March 2563



	
Activity	Activity
ติดตั้งตู้ไฟฟ้าชั่วคราว	ติดตั้งตู้ไฟฟ้าชั่วคราว
Floor 17	Floor 17
Date : 31 March 2563	Date : 31 March 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 01 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก
No.9 Floor 6-8	No.9 Floor 6-8
Date : 1 April 2563	Date : 1 April 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก
No.9 Floor 6-8	No.9 Floor 6-8
Date : 1 April 2563	Date : 1 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 01 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งชัฟเฟอร์	ติดตั้งชัฟเฟอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 1 April 2563	Date : 1 April 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งชัฟเฟอร์	ติดตั้งชัฟเฟอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 1 April 2563	Date : 1 April 2563