

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 02 April 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์	ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 2 April 2563	Date : 2 April 2563



	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์	ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 2 April 2563	Date : 2 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 02 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก
No.17 Floor 6-8	No.17 Floor 6-8
Date : 2 April 2563	Date : 2 April 2563


	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก
No.17 Floor 6-8	No.17 Floor 6-8
Date : 2 April 2563	Date : 2 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 02 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งชัฟเฟอร์	ติดตั้งชัฟเฟอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 2 April 2563	Date : 2 April 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งชัฟเฟอร์	
Floor 15	
Date : 2 April 2563	Date :