

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 03 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์และติดตั้งรางสายเวย์	ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์และติดตั้งรางสายเวย์
Floor 14	Floor 14
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b> 3 April 2563


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์และติดตั้งรางสายเวย์	ติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายแอร์และติดตั้งรางสายเวย์
Floor 14	Floor 14
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b> 3 April 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 03 April 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก
No.17,20 Floor 6-8	No.17,20 Floor 6-8
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b> 3 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อในชาร์ปห้องพัก	
No.17,20 Floor 6-8	
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b>

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 03 April 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อน้ำยาปรับอากาศ	ติดตั้งซัพพอร์ตท่อน้ำยาปรับอากาศ
Floor 15	Floor 15
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b> 3 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อน้ำยาปรับอากาศ	
Floor 15	
<b>Date :</b> 3 April 2563	<b>Date :</b>