

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 07 April 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งรางสายเคเบิลและท่อเมนแอร์	ติดตั้งรางสายเคเบิลและท่อเมนแอร์
Floor 14	Floor 14
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563



	
Activity	Activity
ติดตั้งรางสายเคเบิลและท่อเมนแอร์	ติดตั้งรางสายเคเบิลและท่อเมนแอร์
Floor 14	Floor 14
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 April 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งท่อในชาร์ปห้องพัก
No.4,6 Floor 6-8	No.4,6 Floor 6-8
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563



	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งท่อในชาร์ปห้องพัก
No.4,6 Floor 6-8	No.4,6 Floor 6-8
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 April 2020

	
Activity	Activity
เก็บงานเดินท่อน้ำยาแอร์	เก็บงานเดินท่อน้ำยาแอร์
Floor 14	Floor 14
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563

	
Activity	Activity
เก็บงานเดินท่อน้ำยาแอร์	เก็บงานเดินท่อน้ำยาแอร์
Floor 14	Floor 14
Date : 7 April 2563	Date : 7 April 2563