

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 09 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนจ่ายแอร์	ติดตั้งท่อเมนจ่ายแอร์
Floor 8,14	Floor 8,14
<b>Date :</b> 9 April 2563	<b>Date :</b> 9 April 2563



<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 09 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก
Floor 6-8	Floor 6-8
<b>Date :</b> 9 April 2563	<b>Date :</b> 9 April 2563


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก
Floor 6-8	Floor 6-8
<b>Date :</b> 9 April 2563	<b>Date :</b> 9 April 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 09 April 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เก็บงานและแก้งานท่อลม	เก็บงานและแก้งานท่อลม
Floor 9	Floor 9
<b>Date :</b> 9 April 2563	<b>Date :</b> 9 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เก็บงานและแก้งานท่อลม	
Floor 9	
<b>Date :</b> 9 April 2563	<b>Date :</b>