




### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 10 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนแอร์	ติดตั้งท่อเมนแอร์
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 10 April 2563	<b>Date :</b> 10 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนแอร์	
Floor 8	
<b>Date :</b> 10 April 2563	<b>Date :</b>

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 10 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก	ติดตั้งท่อPPRในชาร์ปห้องพัก
Floor 6-8	Floor 6-8
<b>Date :</b> 10 April 2563	<b>Date :</b> 10 April 2563


<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 10 April 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก๊งานท่อดักส์	แก๊งานท่อดักส์
Floor 9	Floor 9
<b>Date :</b> 10 April 2563	<b>Date :</b> 10 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก๊งานท่อดักส์	
Floor 9	
<b>Date :</b> 10 April 2563	<b>Date :</b>