





### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 17 April 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนแอร์และรางวางสาย	ติดตั้งท่อเมนแอร์และรางวางสาย
Floor 7-11	Floor 7-11
<b>Date :</b> 17 April 2563	<b>Date :</b> 17 April 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมนแอร์และรางวางสาย	ติดตั้งท่อเมนแอร์และรางวางสาย
Floor 7-11	Floor 7-11
<b>Date :</b> 17 April 2563	<b>Date :</b> 17 April 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 17 April 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมน CW,HW,HWR,PPR	ติดตั้งท่อเมน CW,HW,HWR,PPR
Floor 6-8	Floor 6-8
<b>Date :</b> 17 April 2563	<b>Date :</b> 17 April 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมน CW,HW,HWR,PPR	ติดตั้งท่อเมน CW,HW,HWR,PPR
Floor 6-8	Floor 6-8
<b>Date :</b> 17 April 2563	<b>Date :</b> 17 April 2563