





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 29 April 2020



	
Activity	Activity
เก็บงานพันสีรางวางแนว	เก็บงานพันสีรางวางแนว
Floor 6-14	Floor 6-14
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

	
Activity	Activity
เก็บงานพันสีรางวางแนว	เก็บงาน Support รางวางแนว
Floor 6-14	Floor 6-14
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 29 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมน CW,HW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์	ติดตั้งท่อเมน CW,HW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์
Floor P3-16	Floor P3-16
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 29 April 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อเดิน	ติดตั้งซัพพอร์ตที่ยึดท่อเดิน
Floor 15	Floor 15
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 29 April 2020

	
Activity	Activity
เก็บงาน Support รางวางสาย	เก็บงาน Support รางวางสาย
Floor 6-14	Floor 6-14
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

Activity	Activity
Date :	Date :