

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 30 April 2020


	
Activity	Activity
เก็บงานพันสีรางวาวเวย์	เก็บงานพันสีรางวาวเวย์
Floor 6-14	Floor 6-14
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563


	
Activity	Activity
เก็บงานพันสีรางวาวเวย์	เก็บงาน Support รางวาวเวย์
Floor 6-14	Floor 6-14
Date : 29 April 2563	Date : 29 April 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 30 April 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมน CW,HW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์	ติดตั้งท่อเมน CW,HW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์
Floor P3-16	Floor P3-16
Date : 30 April 2563	Date : 30 April 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมน CW,HW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์	
Floor P3-16	
Date : 30 April 2563	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 30 April 2020

 <p style="text-align: right; font-size: small;">30 เม.ย. 2020 11:34:31 64/40 ซอย เจริญกรุง 42 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">30 เม.ย. 2020 11:34:26 64/40 ซอย เจริญกรุง 42 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>
Activity	Activity
เก็บงานท่อตัดกั๊	เก็บงานท่อตัดกั๊
Floor 7	Floor 7
Date : 30 April 2563	Date : 30 April 2563

 <p style="text-align: right; font-size: small;">30 เม.ย. 2020 11:01:50</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">30 เม.ย. 2020 11:01:48</p>
Activity	Activity
ติดตั้งท่อนำทิงเป็นตัวอย่าง	ติดตั้งท่อนำทิงเป็นตัวอย่าง
Floor 14	Floor 14
Date : 30 April 2563	Date : 30 April 2563