



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 11 May 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมน CW,KW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์	ติดตั้งท่อเมน CW,KW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์
Floor P3-16	Floor P3-16
<b>Date :</b> 11 May 2563	<b>Date :</b> 11 May 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมน CW,KW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์	ติดตั้งท่อเมน CW,KW ที่ชาร์ปไฟล์แมนลิฟท์
Floor P3-16	Floor P3-16
<b>Date :</b> 11 May 2563	<b>Date :</b> 11 May 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 11 May 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งรางวางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์	ติดตั้งรางวางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
<b>Date :</b> 11 May 2563	<b>Date :</b> 11 May 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งรางวางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์	ติดตั้งรางวางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
<b>Date :</b> 11 May 2563	<b>Date :</b> 11 May 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 11 May 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก้ไขงานไฟฟ้าแสงสว่างชั่วคราว	
Floor 5-9	
<b>Date :</b> 9 May 2563	<b>Date :</b>

<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>