

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 12 May 2020


	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อเดรน	ติดตั้งซัพพอร์ตท่อเดรน
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 12 May 2563	Date : 12 May 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อเดรน	
Floor 6-15	
Date : 12 May 2563	Date :


Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 12 May 2020




Activity	
រក្សាទុក Defect	
Floor 6-15	
Date :	12 May 2563



Activity	
រក្សាទុក Defect	
Floor 6-15	
Date :	12 May 2563



Activity	
រក្សាទុក Defect	
Floor 6-15	
Date :	12 May 2563



Activity	
រក្សាទុក Defect	
Floor 6-15	
Date :	12 May 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 May 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งรางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์	ติดตั้งรางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 12 May 2563	Date : 12 May 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งรางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์	ติดตั้งรางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 12 May 2563	Date : 12 May 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 12 May 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งรางสายเคเบิลและเดินท่อเมนจ่ายแอร์	
Floor 15	
Date : 12 May 2563	Date :

Activity	Activity
Date :	Date :