


Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 29 May 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อสปีเกอร์	ติดตั้งท่อสปีเกอร์
Floor 15	Floor 15
Date : 29 May 2563	Date : 29 May 2563

	
Activity	Activity
ประกอบท่อสปีเกอร์	ประกอบท่อสปีเกอร์
Floor P2	Floor P2
Date : 29 May 2563	Date : 29 May 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 May 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อระบบ Ground	เดินท่อระบบ Ground
Floor 8	Floor 8
Date : 29 May 2563	Date : 29 May 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 29 May 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณบันได T1	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณบันได T1
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 29 May 2563	Date : 29 May 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณบันได T1	ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณบันได T1
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 29 May 2563	Date : 29 May 2563