

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 22 June 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อระบบ Ground	เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor P1-17	Floor 16
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563



	
Activity	Activity
เดินรางสายเคเบิล	เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 June 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อสปริงเกอร์ห้องตัวอย่าง	ติดตั้งท่อสปริงเกอร์ห้องตัวอย่าง
Floor 8	Floor 8
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อสปริงเกอร์ขนาดย่อย	ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์
Floor P4-P5	Floor 12
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 June 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ	แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ
Floor 12	Floor 12
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ	แก้ไขท่อน้ำยาปรับอากาศ
Floor 12	Floor 12
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 22 June 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก	เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563



Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 June 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งเมน Raiser ท่อสปริงเกอร์
Floor 12	Floor 6-16
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งท่อเมนสปริงเกอร์
Floor 12	Floor 12
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 June 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อสปีงเกอร์ขนาดเล็ก	ติดตั้งท่อสปีงเกอร์ขนาดเล็ก
Floor P4-P5	Floor P4-P5
Date : 22 June 2563	Date : 22 June 2563

Activity	Activity
Date :	Date :