

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 24 June 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก		เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก	
Floor 12		Floor 12	
Date : 24 June 2563		Date : 24 June 2563	



			
Activity		Activity	
เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก		เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก	
Floor 12		Floor 12	
Date : 24 June 2563		Date : 24 June 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 24 June 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งเมนสปริงเกอร์
Floor 16	Floor 16
Date : 24 June 2563	Date : 24 June 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนสปริงเกอร์	เดินท่อประปาห้องตัวอย่าง
Floor 16	Floor 8
Date : 24 June 2563	Date : 24 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

PERIOD : 24 June 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งเมน Raiser ท่อ S,W,V
Floor 16	Floor 6-16
Date : 24 June 2563	Date : 24 June 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 24 June 2020

	
Activity	Activity
ปิดฝารางวาวเวย์	เดินท่อไฟฟ้าระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
Date : 24 June 2563	Date : 24 June 2563

	
Activity	Activity
ปิดฝารางวาวเวย์	ปิดฝารางวาวเวย์
Floor 16	Floor 16
Date : 24 June 2563	Date : 24 June 2563