

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 25 June 2020



	
Activity	Activity
เปิดฝารางสายเคเบิล	เปิดฝารางสายเคเบิล
Floor 12,16,11,10	Floor 12,16,11,10
Date : 25 June 2563	Date : 25 June 2563



	
Activity	Activity
เปิดฝารางสายเคเบิล	เปิดฝารางสายเคเบิล
Floor 12,16,11,10	Floor 12,16,11,10
Date : 25 June 2563	Date : 25 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 25 June 2020



	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งเมนสปริงเกอร์
Floor 12	Floor 12
Date : 25 June 2563	Date : 25 June 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อ S,W,V ห้องตัวอย่าง No.20	ติดตั้งท่อ S,W,V ห้องตัวอย่าง No.20
Floor 8	Floor 8
Date : 25 June 2563	Date : 25 June 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 25 June 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งเมนสปริงเกอร์	ติดตั้งเมนสปริงเกอร์
Floor 16	Floor 16
Date : 25 June 2563	Date : 25 June 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 25 June 2020

	
Activity	Activity
เปิดฝารางวางเวย์	
Floor 12,16,11,10	
Date : 25 June 2563	Date :

Activity	Activity
Date :	Date :