

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 03 July 2020


	
Activity	Activity
เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก	เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563



	
Activity	Activity
เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก	เดินท่อระบบแสงสว่างและปลั๊ก
Floor 16	Floor 16
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 03 July 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์
Floor 12	Floor 12
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์	ติดตั้งท่อ Main สปริงเกอร์
Floor 12	Floor 12
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 03 July 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักส์	ติดตั้งท่อดักส์
Floor 12	Floor 12
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักส์	ติดตั้งท่อดักส์
Floor 12	Floor 12
Date : 3 July 2563	Date : 3 July 2563