

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 22 July 2020


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.05,21	เดินท่อห้อง No.05,21
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.05,21	เดินท่อห้อง No.05,21
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 22 July 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เชื่อมต่อ Raiser สปริงเกอร์	เชื่อมต่อ Raiser สปริงเกอร์
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
วางท่อ นำทิ้งบริเวณห้องน้ำห้องตัวอย่าง No.24	วางท่อ นำทิ้งบริเวณห้องน้ำห้องตัวอย่าง No.24
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 22 July 2020

	
<p align="center"><b>Activity</b></p>	<p align="center"><b>Activity</b></p>
<p align="center">แก้ไขงานท่อดักส์</p>	<p align="center">แก้ไขงานท่อดักส์</p>
<p align="center">Floor 12</p>	<p align="center">Floor 12</p>
<p><b>Date :</b> 22 July 2563</p>	<p><b>Date :</b> 22 July 2563</p>

	
<p align="center"><b>Activity</b></p>	<p align="center"><b>Activity</b></p>
<p align="center">แก้ไขงานท่อดักส์</p>	<p align="center">แก้ไขงานท่อดักส์</p>
<p align="center">Floor 12</p>	<p align="center">Floor 12</p>
<p><b>Date :</b> 22 July 2563</p>	<p><b>Date :</b> 22 July 2563</p>



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 22 July 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.05,21	เดินท่อห้อง No.05,21
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.05,21	เดินท่อห้อง No.05,21
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 22 July 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เชื่อมต่อ Raiser สปีงเกอร์	เชื่อมต่อ Raiser สปีงเกอร์
Floor 08	Floor 8
<b>Date :</b> 22 July 2563	<b>Date :</b> 22 July 2563

<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>