





### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 27 July 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.08,07,17,18	เดินท่อห้อง No.08,07,17,18
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 27 July 2563	<b>Date :</b> 27 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.08,07,17,18	เดินท่อห้อง No.08,07,17,18
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 27 July 2563	<b>Date :</b> 27 July 2563

### Photographic Progress Works



**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 27 July 2020



<b>Activity</b>	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
<b>Date :</b>	27 July 2563

<b>Activity</b>	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
<b>Date :</b>	27 July 2563



<b>Activity</b>	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
<b>Date :</b>	27 July 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อน้ำดี,นำทิ่งห้องตัวอย่าง No.20,24	
Floor 8	
<b>Date :</b>	27 July 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 27 July 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.08,07,17,18	เดินท่อห้อง No.08,07,17,18
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 27 July 2563	<b>Date :</b> 27 July 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อห้อง No.08,07,17,18	
Floor 8	
<b>Date :</b> 27 July 2563	<b>Date :</b>

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 27 July 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่อน้ำดี,นำทิ่งห้องตัวอย่าง No.20,24	
Floor 8	
<b>Date :</b>	27 July 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อน้ำดี,นำทิ่งห้องตัวอย่าง No.20,24	
Floor 8	
<b>Date :</b>	27 July 2563



<b>Activity</b>	
เดินท่อน้ำดี,นำทิ่งห้องตัวอย่าง No.20,24	
Floor 8	
<b>Date :</b>	27 July 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	