

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 05 August 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.10,11,14	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.10,11,14
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 5 August 2563	<b>Date :</b> 5 August 2563



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าห้องพัก No.10,11,14	
Floor 8	
<b>Date :</b> 5 August 2563	<b>Date :</b>

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 05 August 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อ CW,HWS,HWR ห้องตัวอย่าง 20,24	ทดสอบท่อ CW,HWS,HWR ห้องตัวอย่าง 20,24
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 5 August 2563	<b>Date :</b> 5 August 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ทดสอบท่อ CW,HWS,HWR ห้องตัวอย่าง 20,24	ทดสอบท่อ CW,HWS,HWR ห้องตัวอย่าง 20,24
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 5 August 2563	<b>Date :</b> 5 August 2563