



Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 10 August 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.12,13	ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.12,13
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 10 August 2563	Date : 10 August 2563



Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 10 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.22	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.9,14,15
Floor 8	Floor 9
Date : 10 August 2563	Date : 10 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.9,14,15	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.9,14,15
Floor 9	Floor 9
Date : 10 August 2563	Date : 10 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 10 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.9,14,15	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.5,7,8
Floor 9	Floor 11
Date : 10 August 2563	Date : 10 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก No.5,7,8	
Floor 11	
Date : 10 August 2563	Date :