



Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 11 August 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.13	เตรียมทดสอบรอยรั่วที่ S,W,V Shaft NO.01,03,11,12,13
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

	
Activity	Activity
เตรียมทดสอบรอยรั่วที่ S,W,V Shaft NO.01,03,11,12,13	ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.13
Floor 6-16	Floor 6-16
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 8,9,11	Floor 8,9,11
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 8,9,11	Floor 8,9,11
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.


LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 11 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 8,9,11	Floor 8,9,11
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	
Floor 8,9,11	
Date : 11 August 2563	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 11 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อท่อแดงเข้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อท่อแดงเข้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 8	Floor 8
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

	
Activity	Activity
แขวนเครื่องปรับอากาศ	แขวนเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 11 August 2020

	
Activity	Activity
แขวนเครื่องปรับอากาศ	แขวนเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563

	
Activity	Activity
แขวนเครื่องปรับอากาศ	แขวนเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 11 August 2563	Date : 11 August 2563