



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary And Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 12 August 2020



	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.13	ติดตั้งท่อเมน Raiser ท่อน้ำทิ้ง Shaft No.13
Floor 6-16	Floor 6-16
<b>Date :</b> 12 August 2563	<b>Date :</b> 12 August 2563



<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 12 August 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
<b>Date :</b> 12 August 2563	<b>Date :</b> 12 August 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
<b>Date :</b> 12 August 2563	<b>Date :</b> 12 August 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.


**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 12 August 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
<b>Date :</b> 12 August 2563	<b>Date :</b> 12 August 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	
Floor 9,11	
<b>Date :</b> 12 August 2563	<b>Date :</b>