

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 13 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
Date : 13 August 2563	Date : 13 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
Date : 13 August 2563	Date : 13 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 13 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 9,11	Floor 9,11
Date : 13 August 2563	Date : 13 August 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 13 August 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศแนวตั้ง บริเวณ Shaft	ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศแนวตั้ง บริเวณ Shaft
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 13 August 2563	Date : 13 August 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศแนวตั้ง บริเวณ Shaft	ติดตั้งท่อนำยาปรับอากาศแนวตั้ง บริเวณ Shaft
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 13 August 2563	Date : 13 August 2563