

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 18 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 18 August 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 11
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 August 2020



Activity	
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อดักส์	
Floor 16	
Date :	18 August 2563

Activity	
ติดตั้งซัพพอร์ตท่อนำยาปรับอากาศ	
Floor 16	
Date :	18 August 2563





Activity	
เก็บงานหุ้มฉนวนท่อเดินปรับอากาศ	
Floor 15	
Date :	18 August 2563


Activity	
แขวนเครื่องปรับอากาศ	
Floor 08	
Date :	18 August 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary And Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 18 August 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อน้ำฝน Raiser Shaft No.12	ติดตั้งท่อน้ำฝน Raiser Shaft No.12
Floor 6-15	Floor 6-15
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อน้ำฝน Raiser Shaft No.12	
Floor 6-15	
Date : 18 August 2563	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 18 August 2020

	
Activity	Activity
แขวนเครื่องปรับอากาศ	แขวนเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563

	
Activity	Activity
แขวนเครื่องปรับอากาศ	แขวนเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 18 August 2563	Date : 18 August 2563