

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 05 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	5 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	5 October 2563




Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	5 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	5 October 2563

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 05 October 2020



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	5 October 2563

Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	5 October 2563



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	5 October 2563

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 05 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 05 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส้วเข้าห้องพัก	เดินท่อดักส้วเข้าห้องพัก
Floor 14	Floor 14
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส้วเข้าห้องพัก	เดินท่อดักส้วเข้าห้องพัก
Floor 14	Floor 14
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 05 October 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก			
Floor 11			
Date :	5 October 2563	Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 05 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดักน้ำเข้าห้องพัก	เดินท่อดักน้ำเข้าห้องพัก
Floor 14	Floor 14
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ
Floor 8	Floor 8
Date : 5 October 2563	Date : 5 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 05 October 2020



Activity		Activity	
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ			
Floor 8			
Date :	5 October 2563	Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	