

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 06 October 2020


	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563


Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 06 October 2020




Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	6 October 2563



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	6 October 2563



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 16	
Date :	6 October 2563



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 16	
Date :	6 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 06 October 2020



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 11

Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date : 6 October 2563

Date : 6 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 11

Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date : 6 October 2563

Date : 6 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 06 October 2020


	
Activity	Activity
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ Floor 8	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ Floor 8
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ Floor 8	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและแขวนท่อดูดอากาศ Floor 8
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 06 October 2020



Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11
Date : 6 October 2563

Activity
ติดตั้ง BOX OUT บริเวณห้องไฟฟ้า
Floor 8
Date : 6 October 2563



Activity
ติดตั้ง BOX OUT บริเวณห้องไฟฟ้า
Floor 8
Date : 6 October 2563

Activity
ติดตั้ง BOX OUT บริเวณห้องไฟฟ้า
Floor 8
Date : 6 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 06 October 2020


	
Activity	Activity
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Floor 14	Floor 14
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก
Floor 14	Floor 14
Date : 6 October 2563	Date : 6 October 2563

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 06 October 2020



Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	6 October 2563

Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	6 October 2563



Activity	
Date :	

Activity	
Date :	