

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 07 October 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date :	Date :
7 October 2563	7 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date :	Date :
7 October 2563	7 October 2563

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 October 2020



Activity	
เดินท่อ S,W,V	
Floor P5	
Date :	7 October 2563

Activity	
เดินท่อ S,W,V	
Floor P5	
Date :	7 October 2563



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 16	
Date :	7 October 2563

Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
Date :	7 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 07 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	7 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	7 October 2563

Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 October 2020

	
Activity	Activity
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก
Floor 8	Floor 8
Date : 7 October 2563	Date : 7 October 2563

	
Activity	Activity
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก
Floor 8	Floor 8
Date : 7 October 2563	Date : 7 October 2563

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 October 2020

	
Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563

	
Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563

	
Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563

	
Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.



ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 October 2020



Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563

Activity	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 14	
Date :	7 October 2563




Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 October 2020



Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 16	
Date :	7 October 2563

Activity	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 16	
Date :	7 October 2563

Activity	
Date :	

Activity	
Date :	