

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 08 October 2020


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก No.03	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 8	Floor 11
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>
8 October 2563	8 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก No.03	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก No.03
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>
8 October 2563	8 October 2563

### *Photographic Progress Works*


**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 08 October 2020



<b>Activity</b>	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณช่อง Shaft	
Floor 12	
<b>Date :</b>	8 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อ S,W,V	
Floor P5	
<b>Date :</b>	8 October 2563



<b>Activity</b>	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณช่อง Shaft	
Floor 12	
<b>Date :</b>	8 October 2563

<b>Activity</b>	
หุ้มฉนวนท่อ CW,HW บริเวณ Corridor	
Floor 12	
<b>Date :</b>	8 October 2563



### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 08 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก No.03	เดินท่อไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24
Floor 8	Floor 08
<b>Date :</b> 8 October 2563	<b>Date :</b> 8 October 2563

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
เดินท่อไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24	เดินท่อไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24
Floor 08	Floor 08
<b>Date :</b> 8 October 2563	<b>Date :</b> 8 October 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 08 October 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 8 October 2563	<b>Date :</b> 8 October 2563


	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก
Floor 8	Floor 8
<b>Date :</b> 8 October 2563	<b>Date :</b> 8 October 2563




### *Photographic Progress Works*


**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 08 October 2020

	
<b>Activity</b>	
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	
Floor 8	
<b>Date :</b>	8 October 2563

	
<b>Activity</b>	
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	
Floor 8	
<b>Date :</b>	8 October 2563

	
<b>Activity</b>	
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	
Floor 8	
<b>Date :</b>	8 October 2563

	
<b>Activity</b>	
แขวนท่อดูดอากาศ บริเวณห้องพัก	
Floor 8	
<b>Date :</b>	8 October 2563

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.



**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 08 October 2020



<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก
Floor 15
<b>Date :</b> 8 October 2563

<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก
Floor 15
<b>Date :</b> 8 October 2563




<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก
Floor 15
<b>Date :</b> 8 October 2563

<b>Activity</b>
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก
Floor 15
<b>Date :</b> 8 October 2563

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 08 October 2020



<b>Activity</b>	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 15	
<b>Date :</b>	8 October 2563

<b>Activity</b>	
เดินท่อลมดักส์เข้าห้องพัก	
Floor 15	
<b>Date :</b>	8 October 2563

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	

<b>Activity</b>	
<b>Date :</b>	