





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVIATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 14 October 2020

	
Activity	Activity
หุ้มฉนวนท่อ HW,CW บริเวณ Corridor	หุ้มฉนวนท่อ HW,CW บริเวณ Corridor
Floor 12	Floor 12
Date : 14 October 2563	Date : 14 October 2563

	
Activity	Activity
หุ้มฉนวนท่อ HW,CW บริเวณ Corridor	หุ้มฉนวนท่อ HW,CW บริเวณ Corridor
Floor 12	Floor 12
Date : 14 October 2563	Date : 14 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 14 October 2020




Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09
Date : 14 October 2563



Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09
Date : 14 October 2563



Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09
Date : 14 October 2563



Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09
Date : 14 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.



ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 14 October 2020



Activity	
เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่องบริเวณห้องพัก	
Floor 08	
Date :	14 October 2563

Activity	
เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่องบริเวณห้องพัก	
Floor 08	
Date :	14 October 2563



Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 14 October 2020



Activity	
เดินท่อเมน S,W,V	
Floor P5	
Date :	14 October 2563

Activity	
เดินท่อเมน S,W,V	
Floor P5	
Date :	14 October 2563




Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 14 October 2020



Activity

แก้ไขงานห้องตัวอย่าง NO.20,24
 Floor 08

Date : 14 October 2563

Activity

แก้ไขงานห้องตัวอย่าง NO.20,24
 Floor 08

Date : 14 October 2563



Activity

แก้ไขงานห้องตัวอย่าง NO.20,24
 Floor 08

Date : 14 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
 Floor 10

Date : 14 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 14 October 2020



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10


Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10

Date : 14 October 2563

Date : 14 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10

Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10

Date : 14 October 2563

Date : 14 October 2563