




Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 16 October 2020

	
Activity	Activity
ทดสอบรอยรั่วท่อ CW,HW บริเวณ Shaft	ทดสอบรอยรั่วท่อ CW,HW บริเวณ Shaft
Floor 12	Floor 12
Date : 16 October 2563	Date : 16 October 2563

	
Activity	Activity
ทดสอบรอยรั่วท่อ CW,HW บริเวณ Shaft	
Floor 12	
Date : 16 October 2563	Date :

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 16 October 2020



Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563

Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563



Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563

Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 16 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 16 October 2563	Date : 16 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 16 October 2563	Date : 16 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 16 October 2020

 <p style="text-align: right; font-size: small;">16 ตุลาคม 2563</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">16 ตุลาคม 2563</p>
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 16 October 2563	Date : 16 October 2563

 <p style="text-align: right; font-size: small;">16 ตุลาคม 2563</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">16 ตุลาคม 2563</p>
Activity	Activity
เก็บงานท่อลมดักส์	เก็บงานท่อลมดักส์
Floor 08	Floor 08
Date : 16 October 2563	Date : 16 October 2563

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 16 October 2020



Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 10
Date : 16 October 2563

Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 10
Date : 16 October 2563



Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 10
Date : 16 October 2563

Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 10
Date : 16 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 16 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	16 October 2563



Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 16 October 2020



Activity	
เก็บงานท่อลมดักสี	
Floor 08	
Date :	16 October 2563

Activity	
เก็บงานท่อลมดักสี	
Floor 08	
Date :	16 October 2563



Activity	
Date :	

Activity	
Date :	