

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 19 October 2020



Activity		Activity	
เดินท่อเมน S,W,V			
Floor P5			
Date : 19 October 2563		Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 19 October 2020

19 ตุลาคม 2563	
	
Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	
	19 October 2563

19 ตุลาคม 2563	
	
Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	
	19 October 2563

19 ตุลาคม 2563	
	
Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	
	19 October 2563

19 ตุลาคม 2563	
	
Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 11	
Date :	
	19 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok


CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 19 October 2020




Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	19 October 2563



Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
Date :	19 October 2563



Activity	
เดินท่อตัดส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor	
Floor 08	
Date :	19 October 2563



Activity	
เดินท่อตัดส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor	
Floor 08	
Date :	19 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 19 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
Date : 19 October 2563	Date : 19 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 10
Date : 19 October 2563	Date : 19 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 19 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 10	
Date :	19 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 10	
Date :	19 October 2563

Activity	
Date :	

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 19 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date : 19 October 2563	Date : 19 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ บริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date : 19 October 2563	Date : 19 October 2563