

*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN  
**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok  
**ACTIVITIES ON SITE:** Sanitary and Fire Protection Work

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.  
**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.  
**PERIOD :** 20 October 2020



**Activity**

ติดตั้งตู้ดับเพลิง

Floor 6

**Date :** 20 October 2563



**Activity**

เดินท่ออากาศ บริเวณ Corridor

Floor 16

**Date :** 20 October 2563



**Activity**

เดินท่ออากาศ บริเวณ Corridor

Floor 16

**Date :** 20 October 2563

**Activity**

**Date :**

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 20 October 2020



#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10


**Date :** 20 October 2563

#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563

#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 20 October 2020




#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563




#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 20 October 2020



#### Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

ย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ

Floor 11

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

ย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ

Floor 11

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ

Floor 08

**Date :** 20 October 2563



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 20 October 2020

|                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| <b>Activity</b>                                                                    |  | <b>Activity</b>                                                                     |  |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก                                                  |  | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก                                                   |  |
| Floor 10                                                                           |  | Floor 10                                                                            |  |
| <b>Date :</b> 20 October 2563                                                      |  | <b>Date :</b> 20 October 2563                                                       |  |

|                                                                                     |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| <b>Activity</b>                                                                     |  | <b>Activity</b>                                                                      |  |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก                                                   |  | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก                                                    |  |
| Floor 10                                                                            |  | Floor 09                                                                             |  |
| <b>Date :</b> 20 October 2563                                                       |  | <b>Date :</b> 20 October 2563                                                        |  |

## Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 20 October 2020

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p align="center"><b>Activity</b></p>                                              | <p align="center"><b>Activity</b></p>                                               |
| <p align="center">เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ</p>                         | <p align="center">เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ</p>                          |
| <p align="center">Floor 08</p>                                                     | <p align="center">Floor 08</p>                                                      |
|                                                                                    |                                                                                     |
| <p><b>Date :</b> 20 October 2563</p>                                               | <p><b>Date :</b> 20 October 2563</p>                                                |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p align="center"><b>Activity</b></p>                                               | <p align="center"><b>Activity</b></p>                                                |
| <p align="center">เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ</p>                          | <p align="center">เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ</p>                           |
| <p align="center">Floor 08</p>                                                      | <p align="center">Floor 08</p>                                                       |
|                                                                                     |                                                                                      |
| <p><b>Date :</b> 20 October 2563</p>                                                | <p><b>Date :</b> 20 October 2563</p>                                                 |



### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 20 October 2020



#### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :** 20 October 2563



#### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :** 20 October 2563

## Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 20 October 2020



### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :**

20 October 2563

### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

**Date :**

20 October 2563



### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 09

**Date :**

20 October 2563

### Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 09

**Date :**

20 October 2563



*Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN

**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Electrical Work

**PERIOD :** 20 October 2020



**Activity**

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :**

20 October 2563

**Activity**

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 10

**Date :**

20 October 2563

**Activity**

**Activity**

**Date :**

**Date :**