



Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 October 2020



Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 13	
Date :	22 October 2563



Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 14	
Date :	22 October 2563



Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 12	
Date :	22 October 2563



Activity	
เดินท่ออากาศ	
Floor 16	
Date :	22 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 22 October 2020



	
Activity	Activity
เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 08	Floor 08
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศ	เดินท่อดูดอากาศ
Floor 11	Floor 11
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 13	
Date :	22 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 13	
Date :	22 October 2563





Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 13	
Date :	22 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 13	
Date :	22 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 22 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

Activity	Activity
Date :	Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 22 October 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 22 October 2563	Date : 22 October 2563