


Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 23 October 2020



Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
Date :	23 October 2563

Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
Date :	23 October 2563



Activity	
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	
Floor 6-16	
Date :	23 October 2563

Activity	
Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.


ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 23 October 2020



Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13
Date : 23 October 2563

Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13
Date : 23 October 2563



Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13
Date : 23 October 2563

Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13
Date : 23 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 23 October 2020


	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 23 October 2563	Date : 23 October 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 23 October 2563	Date : 23 October 2563

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 23 October 2020



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
Date :	23 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
Date :	23 October 2563



Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
Date :	23 October 2563

Activity	
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	
Floor 14	
Date :	23 October 2563