

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เก็บงานท่อไฟฟ้าบริเวณห้องพัก

Floor 09

Date : 26 October 2563

Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 October 2020




Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก

Floor 13

Date : 26 October 2563

Activity

Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 26 October 2020



Activity

มาร์กตำแหน่ง Coring ห้องน้ำ
 Floor 6


Date : 26 October 2563



Activity

มาร์กตำแหน่ง Coring ห้องน้ำ
 Floor 6

Date : 26 October 2563



Activity

มาร์กตำแหน่ง Coring ห้องน้ำ
 Floor 6

Date : 26 October 2563



Activity

มาร์กตำแหน่ง Coring ห้องน้ำ
 Floor 6

Date : 26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เก็บงาน Support ในชาร์ป
Floor 6-16

Date : 26 October 2563

Activity

เก็บงาน Support ในชาร์ป
Floor 6-16

Date : 26 October 2563

Activity

Date :

Activity

Date :

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date :

26 October 2563


Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date :

26 October 2563



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date :

26 October 2563

Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date :

26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date : 26 October 2563




Activity

เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 11

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date : 26 October 2563



Activity

เดินท่อดักส์เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date : 26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity

เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date :

26 October 2563



Activity

เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date :

26 October 2563



Activity

เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date :

26 October 2563



Activity

เดินท่อดักส้เข้าหน้าเครื่อง

Floor 12

Date :

26 October 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 26 October 2020



Activity		Activity	
เดินท่อเดินสายเข้าหน้าเครื่อง			
Floor 12			
Date :	26 October 2563	Date :	

Activity		Activity	
Date :		Date :	