

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 03 November 2020



Activity

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องพัก


ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

Floor 10

Date : 3 November 2563

Date : 3 November 2563



Activity

Activity

ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องพัก

ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องพัก

Floor 10

Floor 10

Date : 3 November 2563

Date : 3 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 03 November 2020

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักน้ำเข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งท่อดักน้ำเข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 10	Floor 10
Date :	Date :
3 November 2563	3 November 2563

	
Activity	Activity
ติดตั้งท่อดักน้ำเข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งท่อดักน้ำเข้าหน้าเครื่องปรับอากาศ
Floor 10	Floor 10
Date :	Date :
3 November 2563	3 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 03 November 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 3 November 2563	Date : 3 November 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 11	Floor 11
Date : 3 November 2563	Date : 3 November 2563