





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 05 November 2020

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อเมนจ่ายแอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อเมนจ่ายแอร์ บริเวณ Corridor
Floor 14-15	Floor 14-15
Date : 5 November 2563	Date : 5 November 2563

	
Activity	Activity
แก้ไขท่อเมนจ่ายแอร์ บริเวณ Corridor	แก้ไขท่อเมนจ่ายแอร์ บริเวณ Corridor
Floor 14-15	Floor 14-15
Date : 5 November 2563	Date : 5 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 05 November 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณ Corridor	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date :	Date :
5 November 2563	5 November 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณ Corridor	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณ Corridor
Floor 08	Floor 08
Date :	Date :
5 November 2563	5 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 05 November 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 07	Floor 07
Date : 5 November 2563	Date : 5 November 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก	เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก
Floor 07	Floor 07
Date : 5 November 2563	Date : 5 November 2563

Photographic Progress Works



PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 05 November 2020



Activity	
มาร์กตำแหน่งบล็อกรับไฟฟ้าสำหรับ Signage หน้าห้องพัก	
Floor 08,09	
Date :	5 November 2563

Activity	
มาร์กตำแหน่งบล็อกรับไฟฟ้าสำหรับ Signage หน้าห้องพัก	
Floor 08,09	
Date :	5 November 2563



Activity	
มาร์กตำแหน่งบล็อกรับไฟฟ้าสำหรับ Signage หน้าห้องพัก	
Floor 08,09	
Date :	5 November 2563

Activity	
Date :	