





Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 09 November 2020

| | |
|--|---|
|  |  |
| Activity | Activity |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณ Corridor | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า บริเวณ Corridor |
| Floor 08 | Floor 08 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Activity | Activity |
| แก้ไขงานระบบไฟฟ้า บริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24 | แก้ไขงานระบบไฟฟ้า บริเวณห้องตัวอย่าง No.20,24 |
| Floor 08 | Floor 08 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 09 November 2020

| | |
|--|---|
|  |  |
| Activity | Activity |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก |
| Floor 07 | Floor 07 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Activity | Activity |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก |
| Floor 07 | Floor 07 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN



CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.



LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 09 November 2020

| | |
|--|---|
|  |  |
| Activity | Activity |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก |
| Floor 07 | Floor 07 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Activity | Activity |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก |
| Floor 07 | Floor 07 |
| Date : 9 November 2563 | Date : 9 November 2563 |

Photographic Progress Works


PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 09 November 2020



| | |
|-----------------------------------|--|
| Activity | |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | |
| Floor 07 | |
| Date : | |
| 9 November 2563 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Activity | |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | |
| Floor 07 | |
| Date : | |
| 9 November 2563 | |



| | |
|-----------------------------------|--|
| Activity | |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | |
| Floor 07 | |
| Date : | |
| 9 November 2563 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Activity | |
| เดินท่อไฟฟ้าเหนือฝ้าบริเวณห้องพัก | |
| Floor 07 | |
| Date : | |
| 9 November 2563 | |