

### Photographic Progress Works

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN



**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.



**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 11 November 2020

 <p style="font-size: small; text-align: right;">11/11/20 11:13 น. 25 ถนน เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>	 <p style="font-size: small; text-align: right;">11/11/20 11:13 น. 64/40 ซอย เจริญกรุง 42 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก้ไขท่อลมดักสับริเวณห้องพัก	แก้ไขท่อลมดักสับริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
<b>Date :</b> 11 November 2563	<b>Date :</b> 11 November 2563

 <p style="font-size: small; text-align: right;">11/11/20 11:12 น. 64/40 ซอย เจริญกรุง 42 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>	 <p style="font-size: small; text-align: right;">11/11/20 11:12 น. 64/40 ซอย เจริญกรุง 42 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p>
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก้ไขท่อลมดักสับริเวณห้องพัก	แก้ไขท่อลมดักสับริเวณห้องพัก
Floor 09	Floor 09
<b>Date :</b> 11 November 2563	<b>Date :</b> 11 November 2563

### *Photographic Progress Works*

**PROJECT:** RENOVATION RIVER GARDEN


**CONSULTANT:** Northcroft (Thailand) Ltd.

**LOCATION:** Charoen Krung 42/1, Bangkok

**CONTRACTOR:** Green EPC Co.,Ltd.

**ACTIVITIES ON SITE:** Air Conditioning Work

**PERIOD :** 11 November 2020

	
<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก	
Floor 09	
<b>Date :</b> 11 November 2563	<b>Date :</b>

<b>Activity</b>	<b>Activity</b>
<b>Date :</b>	<b>Date :</b>