

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 20 November 2020

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 20 November 2563	Date : 20 November 2563

	
Activity	Activity
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก
Floor 13	Floor 13
Date : 20 November 2563	Date : 20 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 20 November 2020

			
Activity		Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก		เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก	
Floor 13		Floor 12	
Date : 20 November 2563		Date : 20 November 2563	

			
Activity		Activity	
เดินท่อดูดอากาศบริเวณห้องพัก		แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก	
Floor 12		Floor 14	
Date : 20 November 2563		Date : 20 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 20 November 2020



Activity

แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 20 November 2563



Activity

แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 20 November 2563




Activity

แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 20 November 2563



Activity

แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก

Floor 14

Date : 20 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 20 November 2020


			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก		แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก	
Floor 14		Floor 14	
Date : 20 November 2563		Date : 20 November 2563	

			
Activity		Activity	
แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก		แก้ไขท่อลมดักสับบริเวณห้องพัก	
Floor 14		Floor 14	
Date : 20 November 2563		Date : 20 November 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 20 November 2020



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10


Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 20 November 2020



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10


Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563



Activity

ตรวจสอบงานระยะท่อสปริงเกอร์ บริเวณ Corridor
 Floor 10

Date : 20 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

PERIOD : 20 November 2020

			
Activity		Activity	
ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor		ตรวจสอบงานระยะท่อสปีงเกอร์ บริเวณ Corridor	
Floor 10		Floor 10	
Date : 20 November 2563		Date : 20 November 2563	

Activity		Activity	
Date :		Date :	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 20 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 20 November 2563




Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 10

Date : 20 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 20 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 20 November 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Electrical Work

PERIOD : 20 November 2020



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 20 November 2563

Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 11

Date : 20 November 2563



Activity

ร้อยสายเมนเข้าห้องพัก บริเวณ Corridor

Floor 14

Date : 20 November 2563

Activity

Date :