

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 December 2020




Activity

แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศบริเวณ Corridor

Floor 15

Date : 7 December 2563



Activity

แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศบริเวณ Corridor

Floor 15

Date : 7 December 2563




Activity

แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศบริเวณ Corridor

Floor 15

Date : 7 December 2563



Activity

แก้ไขท่อนำยาปรับอากาศบริเวณ Corridor

Floor 15

Date : 7 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 December 2020



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563

Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 December 2020



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก

Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก

Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก

Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก

Floor 8-9

Date : 7 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 December 2020



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9


Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563



Activity

ทดสอบงานติดตั้ง Balance ลม Fresh Air บริเวณห้องพัก
Floor 8-9

Date : 7 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Air Conditioning Work

PERIOD : 07 December 2020



Activity

แก้ไขท่อนำเข้าปรับอากาศบริเวณ Corridor
Floor 15

Date : 7 December 2563



Activity

แก้ไขท่อนำเข้าปรับอากาศบริเวณ Corridor
Floor 15

Date : 7 December 2563



Activity

แก้ไขท่อนำเข้าปรับอากาศบริเวณ Corridor
Floor 15

Date : 7 December 2563



Activity

แก้ไขท่อนำเข้าปรับอากาศบริเวณ Corridor
Floor 15

Date : 7 December 2563

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN
LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok
ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.
CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.
PERIOD : 07 December 2020

			
Activity		Activity	
เก็บสีท่อ บริเวณ Shaft		เก็บสีท่อ บริเวณ Shaft	
Floor 6-16		Floor 6-16	
Date : 7 December 2563		Date : 7 December 2563	

			
Activity		Activity	
เก็บสีท่อ บริเวณ Shaft		เก็บสีท่อ บริเวณ Shaft	
Floor 6-16		Floor 6-16	
Date : 7 December 2563		Date : 7 December 2563	

Photographic Progress Works

PROJECT: RENOVATION RIVER GARDEN


CONSULTANT: Northcroft (Thailand) Ltd.

LOCATION: Charoen Krung 42/1, Bangkok

CONTRACTOR: Green EPC Co.,Ltd.

ACTIVITIES ON SITE: Sanitary and Fire Protection Work

PERIOD : 07 December 2020

			
Activity		Activity	
แก้ไขซัพพอร์ทท่อ บริเวณ Corridor		แก้ไขซัพพอร์ทท่อ บริเวณ Corridor	
Floor 12		Floor 12	
Date : 7 December 2563		Date : 7 December 2563	

			
Activity		Activity	
แก้ไขซัพพอร์ทท่อ บริเวณ Corridor		แก้ไขซัพพอร์ทท่อ บริเวณ Corridor	
Floor 12		Floor 12	
Date : 7 December 2563		Date : 7 December 2563	